

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 12»
(МБОУ «СОШ № 12»)

ПРИКАЗ

05.06.2023

№ 101-Д

г. Новомосковск

**Об организации работы по
введению федеральных основных
общеобразовательных программ в
МБОУ «СОШ № 12»**

С целью реализации приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», организации работы школы по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) с 1 сентября 2023 года, на основании приказа Министерства образования Тульской области от 23.05.2023 № 996 "Об организационных мероприятиях по подготовке к введению федеральных образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тульской области, с 1 сентября 2023 года"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по введению Федеральных основных образовательных программ (далее - ФООП) в МБОУ «СОШ № 12» (Приложение 1).
2. Назначить школьным координатором по вопросам введения ФООП НОО Логвиненко И.В., заместителя директора; ФООП ООО и СОО Шарабанову Е.А., заместителя директора.
3. Педагогическим работникам:
 - использовать в обязательном порядке при разработке и реализации образовательных программ федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» (начальное общее образование), «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» (основное общее и среднее общее образование);
 - для разработки рабочих программ по учебным предметам использовать конструктора рабочих программ - онлайн-сервиса, размещенного на портале Единого содержания общего образования (<https://edsoo.ru>).

4. Утвердить состав рабочей группы, сопровождающей введение ФООП
Марченко Н.В., директор;
Логвиненко И.В., заместитель директора, куратор НОО;
Шарабанова Е.А., заместитель директора, куратор ООО и СОО;
Супрун И.В., заместитель директора, куратор учебно-методической работы,
Белькова Т.С., заместитель директора, куратор ВР
Соболева С.С., руководитель МО учителей русского языка и литературы;
Канатьева Е.С., руководитель МО учителей математики и информатики
Краюшкина А.А., руководитель МО учителей иностранного языка
Марина Ю.И., руководитель МО учителей естественно-научного цикла;
Воробьева Т.А., руководитель МО учителей общественно-научного цикла;
Коник Т.П., руководитель МО учителей эстетического цикла.
5. Школьным координаторам по вопросам введения ФООП и рабочей группе, координирующей введение ФООП:
 - провести мониторинг готовности МБОУ «СОШ № 12» к введению ФООП согласно Критериям готовности ОО к введению ФООП, утвержденных приказом Министерства образования Тульской области от 23.05.2023 № 996.
 - обеспечить выполнение план-графика мероприятий по введению ФООП в МБОУ «СОШ № 12».
 - организовать деятельность ШМО по обеспечению участия в реализации мероприятий плана-графика ОО.
6. Барышевай Е.Е., администратору сайта, разместить данный приказ на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организации. Образование»
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Н.В. Марченко

П Л А Н – Г Р А Ф И К
мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «СОШ № 12»

| <i>№ п/п</i> | <i>Наименование мероприятия</i> | <i>Сроки исполнения</i> | <i>Ответственные</i> | <i>Ожидаемые результаты</i> |
|---|---|-------------------------|---|---|
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП | | | | |
| 1. | Организация деятельности рабочей группы, сопровождающей введение и реализацию ФООП | Июнь 2023 год | Марченко Н.В. Шарабанова Е.А. | Определение механизмов управления процессом введения ФООП |
| 2. | Определение школьных координаторов по введению ФООП | Июнь 2023 год | Марченко Н.В. | Составлен перечень ответственных лиц, определен их функционал |
| 3. | Проведение совещаний при директоре по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП | Июнь, август 2023 год | Марченко Н.В. | Решение организационных и методических вопросов введения ФООП |
| 4. | Организация участия административных и педагогических работников в региональных и муниципальных совещаниях по актуальным вопросам введения и сопровождения ФООП | Июнь – декабрь 2023 год | Администрация | Своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |
| 5. | Организация проведения самодиагностики готовности к введению ФООП | Июнь 2023 год | Администрация | Проведена оценка готовности школы к введению ФООП, определены дефициты |
| 6. | Организация мониторинга использования в образовательном процессе учебников, входящих в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2023 год | Соколова И.А. | Укомплектованность библиотеки учебниками для обучения по ФООП |
| II. Нормативное обеспечение введения ФООП | | | | |
| 7. | Формирование банка нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФООП | Июнь – декабрь 2023 год | Марченко Н.В. Жукова Т.С. | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном и школьном уровне |
| 8. | Формирование плана - графика мероприятий по введению ФООП в МБОУ «СОШ № 12» | До 05.06.2023 | Марченко Н.В. Шарабанова Е.А. Логвиненко И.В. | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне ОО |
| 9. | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально - техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Июнь 2023 год | Марченко Н.В. Шарабанова Е.А. Логвиненко И.В. | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП |
| 10. | Организована деятельность | Июнь – | Шарабанова Е.А. | Разработаны и утвержде- |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|---|
| | рабочей группы по подготовке к внедрению и реализации ФООП | декабрь 2023 год | Логвиненко И.В. | ны ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с обновленным ФГОС и ФООП |
| 11. | Внесение изменений в локальные акты школы | До 01.09.2023 | Марченко Н.В. Жукова Т.С. | Внесение изменений в локальные акты в соответствии с ФООП |
| III. Методическое обеспечение введения ФООП | | | | |
| 12. | Организация деятельности методических объединений учителей по вопросам введения и промежуточных результатах реализации ФООП | Август – ноябрь 2023 год | Супрун И.В., руководители ШМО | Разработаны планы работы МО с ориентацией на помощь учителям в вопросах реализации ФООП |
| 13. | Организация деятельности по разработке рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями обновленных ФООП | Июнь – август 2023 год | Шарабанова Е.А., Логвиненко И.В., руководители ШМО | Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности |
| 14. | Организация участия педагогов в деятельности сообществ учителей-предметников по вопросам введения и промежуточным результатам реализации ФООП | Апрель – декабрь 2023 год | Супрун И.В. | Организовано сотрудничество с МКУ «Методический центр»; учителя получили методическую помощь в вопросах содержания и реализации ФООП |
| 15. | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФООП | Июнь – декабрь 2023 год | Администрации | Обсуждение актуальных вопросов введения ФООП |
| 16. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федерального онлайн-конструктора, соответствующих требованиям ФООП | До 01.09.2023 | Логвиненко И.В. Шарабанова Е.А. | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 17. | Изучение методических рекомендаций ГОУ ДПО ТО «ИПУ и ППРО» по проблемам перехода на ФООП | Сентябрь - декабрь 2023 год | Администрация | Повышение компетентности по вопросам введения и реализации ФООП |
| 18. | Прохождение курсовой подготовки "Реализация требований обновлённых ФГОС СОО» административными и педагогическими работниками | До 01.09.2023 | Супрун И.В. | Повышение квалификации |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФООП | | | | |
| 19. | Посещение образовательных мероприятий в рамках повышения квалификации административной команды, разрабатывающей и реализующей ООП в соответствии с ФООП | Июнь – декабрь 2023 год | Администрация | Повышение квалификации в вопросах разработки и реализации ООП в соответствии с ФООП |
| 20. | Организация повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в со- | Сентябрь-декабрь 2023 год | Супрун И.В. | |

| | | | | |
|---|--|----------------------------|---|--|
| | ответствии с ФООП | | | |
| V. Мониторинг готовности МБОУ «СОШ № 12» к введению ФООП | | | | |
| 21. | Проведение мониторинга готовности к введению ФООП | Июнь 2023 год | Марченко Н.В. Шарабанова Е.А. Логвиненко И.В. | Определен уровень готовности школы к введению ФООП |
| 22. | Обновлена программа мониторинга ВСОКО на новый учебный год | Август 2023 год | Марченко Н.В., Шарабанова Е.А. | Определены объекты оценки ВСОКО в условиях внедрения обновленных ФООП |
| 23. | Осуществление мониторинга и контроля использования федеральных рабочих программ | Сентябрь 2023 год | Шарабанова Е.А. Логвиненко И.В. | Обеспечено единство образовательного пространства |
| 24. | Осуществление мониторинга и контроля разработки рабочих программ по учебным предметам на основе конструктора рабочих программ на сайте https://edsoo.ru/constructor | Август 2023 год | Шарабанова Е.А. Логвиненко И.В. | Обеспечено единство образовательного пространства |
| 25. | Мониторинг реализации ФООП | Октябрь – ноябрь 2023 год | Марченко Н.В. Шарабанова Е.А. Логвиненко И.В. | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП |
| VI. Информационное обеспечение введения ФООП | | | | |
| 26. | Информирование общественности о подготовке к переходу на ФООП и ходе реализации ФООП | Ежемесячно 2023 год | Марченко Н.В. Шарабанова Е.А. Логвиненко И.В. | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования гражданам при реализации ФООП |
| 27. | Наполнение актуальной информацией раздела «Образовательные стандарты и требования» на сайте школы | Август – сентябрь 2023 год | Шарабанова Е.А. Логвиненко И.В. | Организация размещения актуальной информации для всех участников образовательных отношений по вопросам введения ФООП |

Директор



Н.В. Марченко